
1 mois

Dépôt permis de construire

Dépôt dossier ICPE Approvisionnement 
du digesteur

Présentation de l'étude
détaillée par GRDF

Obtention de l'arrêté 
préfectoral ICPE et

du permis de construire

Signatures du contrat 
d'injection et du contrat 
raccordement

Autorisation préfectorale
et réception ADEME

Signature contrat 
d’achat biométhane

MES : injection 
effectiveLES ÉTAPES CLÉS

D'UN PROJET
DE MÉTHANISATION

EN INJECTION SUR LE RÉSEAU
DE DISTRIBUTION

Étude de gisement,
opportunité et
diagnostic territorial

Commande
de l’étude
détaillée

Demande
d'analyse
préliminaire

Demande d'un tarif 
d'achat auprès d'un 

fournisseur d'énergie

18 mois maximum3, 6, 13 mois selon régime

GESTION DU REGISTRE
DES CAPACITÉS

6 mois4 mois GRD

Délais maximum : 18 mois

36 mois maximum

D1
Devis complet conforme 

reçu par GRDF
Date d’entrée dans

la file d’attente 

D2
Remise de l’étude détaillée

D3
Accord de principe du porteur de projet 
à GRDF (confirmation poursuite)

D4
Dépôt du dossier ICPE 
Envoi copie récépissé 
dépôts à GRDF D8

Mise en service

D6
Envoi de l’autorisation d’exploiter
Délivrance par la préfecture
de l'autorisation d'exploiter 

D5
Obtention de
la recevabilité
du dossier ICPE

8 mois maximum

D7
Signature
des contrats 

Signature des contrats de raccordement

Signature des contrats d’injection 

Etudes préliminaires (6 mois à 1 an) Développement du Projet (environ 2 ans) Achat & Construction (1 à 1.5 ans) Mise en Service

PROCESS D'INTÉGRATION
TERRITORIAL

Rôle de l’agence :
initier une réflexion 
autour de l'acceptabilité 
locale du projet 

Autoformation - Montée en compétence
acceptabilité, bénéfices additionnelles de la méthanisation, agronomie

Autoformation – Montée en compétence
Exploitation de l’unité, témoignages

Réflexion sur l’implantation 
de l'unité de méthanisation

Échanger avec le Maire de la commune
Diagnostic : étude de contexte et cartographie des acteurs

Choisir un cabinet pour l’accompagnement dans la concertation (facultatif)

Analyse de l'implantation de l'unité de méthanisation

Échanges avec d'autres porteurs de projets (mise en relation 
via GRDF, la Chambre d'Agriculture, AILE, l'AAMF)

Information Mairie + EPCI + 
Syndicat d’Énergies + 

Services de l’Etat...

Présentation du préprojet par le porteur de projet au territoire

Parcours de visites de sites

Création de l'instance de dialogue territorial

Information vers les riverains

Visites de sites

Préparation de la consultation du public

Réunions de l’instance de dialogue territorial

Réflexion autour d'un financement participatif

Mise en place d’un plan d’intégration territoriale

Organisation de permanences sur le projet à destination du territoire

LES ÉTAPES CLÉS DE GRDF

Demande
d’analyse
préliminaire

Envoi du devis étude
détaillée au porteur
de projet par le chargé
de projet 

Étude de préfaisabilité 
réglementaire (facultatif)

Présentation de l'étude détaillée 
au porteur de projet

Étude de faisabilité
(facultatif)

Lancement du process de signature 
des conventions pour les communes 
hors zone de gaz (à anticiper en 
coordination avec le porteur de projet)

Début des manœuvres 
d’exploitation pour injection

Convention
producteur/GRDF

Accompagnement auprès des élus (processus de 
concertation, diagnostic territorial et consultation)

Signature du contrat de raccordement

Signature du contrat d’injection 

Sensibilisation
du porteur de projet

sur l’enjeu d’acceptabilité sociale
(par l’agence conseil biométhane

en région GRDF Centre-Ouest)

Paiement
acompte GRDF

Paiement
final GRDF

Les informations fournies dans ce document le sont à titre informatif. GRDF ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations diffusées dans ce document. GRDF met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils.

Intégrer votre projet 
de biométhane
à votre territoire


